

Calendrier prévisionnel

Descriptif	Année 2010											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<p>Réunion du comité de pilotage (démarrage)</p> <p>Phase I : Diagnostics et enjeux</p> <ul style="list-style-type: none"> Consultation et synthèse de la bibliographie existante Diagnostic du territoire par grands domaines (amont, aval, interfaces agriculture, tourisme, ...) Consultation individuelle des principaux acteurs locaux Réunions publiques (vision collective du territoire) Rédaction du diagnostic, identification et hiérarchisation des enjeux Réunions publiques (présentation diagnostic et enjeux) Actions communication <p>Réunion du comité de pilotage</p> <p style="text-align: right;">Sous total Phase I</p>												
<p>Phase II : Orientations et perspectives stratégiques</p> <ul style="list-style-type: none"> Identification des atouts et faiblesses du territoire Proposition concernant les objectifs et stratégies possibles Concertation avec les partenaires impliqués avec groupes de travail thématique (4 groupes de travail) Elaboration d'un programme cadre fixant les priorités et hiérarchie des objectifs à moyen et long terme Actions communication <p>Réunion comité de pilotage</p> <p style="text-align: right;">Sous total Phase II</p>												
<p>Phase III : Elaboration du plan d'action de la charte</p> <ul style="list-style-type: none"> Chronogramme d'actions, échéancier budgétaire, indicateurs Elaboration du programme cadre et plan d'action sur 5 ans Rédaction, cartographie Réunion comité de pilotage (programme cadre et plan d'action) Rédaction finale et reproduction Actions communication Réunion signature charte <p style="text-align: right;">Sous total Phase III</p>												